短期任务

打印 8 张任务卡样张

截止 11-07　　用时 40 分

描述
A4 双面，1/8 尺寸，二维码 ≥15mm

材料 打印店、U盘

备注 先试印一张，量二维码尺寸

状态 ☐ 待办 ☐ 进行中 ☐ 完成 ☐ 搁置

a7K2m9
扫码更新

短期任务

手机扫码打开落地页

截止 11-07　　用时 15 分

描述
用自带相机扫，别用网页内扫

材料 手机、热点

备注 确认和电脑同网段

状态 ☐ 待办 ☐ 进行中 ☐ 完成 ☐ 搁置

Qp4Xz1
扫码更新

短期任务

两个窗口验证实时同步

截止 11-07　　用时 20 分

描述
A 窗口改状态，B 窗口 1 秒内变

材料 两个浏览器窗口

备注 SSE 断线会自动重连

状态 ☐ 待办 ☐ 进行中 ☐ 完成 ☐ 搁置

vB8nR3
扫码更新

短期任务

写三分钟演示稿并背下来

截止 11-08　　用时 60 分

描述
掐表练三遍，卡壳的地方改稿

材料 计时器

备注 第一句必须抓人

状态 ☐ 待办 ☐ 进行中 ☐ 完成 ☐ 搁置

Lm5Ty7
扫码更新

短期任务

准备断网兜底录屏

截止 11-08　　用时 30 分

描述
完整流程录一遍，存本地

材料 录屏工具

备注 现场网挂了就播视频

状态 ☐ 待办 ☐ 进行中 ☐ 完成 ☐ 搁置

Hs2Wd6
扫码更新

短期任务

检查防火墙放行 8088/8090

截止 11-08　　用时 10 分

描述
换一台手机实测，别用本机测

材料 备用手机

备注 最容易被忽略的一步

状态 ☐ 待办 ☐ 进行中 ☐ 完成 ☐ 搁置

Cx9Kp4
扫码更新

长期任务

做出可演示的任务卡片系统

开始 11-07　　截止 11-12

目标
创客松现场 3 分钟跑通纸卡到数字的闭环

里程碑 ☐ 后端与表结构 ☐ 扫码落地页 ☐ 实时同步

进度 45%

资源 PocketBase、React、DeepSeek API

Zr3Nb8
扫码更新

长期任务

把纸卡习惯延续到赛后

开始 11-13　　截止 12-31

目标
每周固定复盘一次，长期卡不超过 3 张

里程碑 ☐ 赛后第一周试用 ☐ 根据反馈改字段 ☐ 决定是否做 App

进度 10%

资源 自己的耐心

Yf6Jm2
扫码更新